

WZWiK.341.8.2017  
WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa  
tel./fax 41 39-43-680  
NIP 6090071419, Regon 260733356  
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Wszyscy Wykonawcy

### Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( 1)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gościencin i Jeżowice, gmina Włoszczowa:**  
**Część 1, Zadania 1:** Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w sołectwie Gościencin wraz z budową ujęcia wody w Gościencinie, gm. Włoszczowa  
**Część 2, Zadanie 2:** Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Jeżowice wraz z rozbudową ujęcia wody w Kurzelowie, gm. Włoszczowa”  
realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP nr 604754-N-2017 data zamieszczenia 23.10.2017 r.,

Na podstawie art. 38. ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), Zamawiający Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu :

#### **1) Punkt 22 ppkt 3 o). (str. 38 SIWZ) dotychczasową treść tabeli pkt 3) w brzmieniu :**

- a) dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:
- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
  - konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
  - rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

#### **Zastępuje się treścią w brzmieniu:**

- a) dopuszcza się stosowanie robót dodatkowych w następujących okolicznościach:
- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
  - konieczność wprowadzenia zmian dotyczących robót nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
  - rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nie ujętych w kosztorysie ofertowym wg ostatniego opublikowanego cennika SEKOCENBUD dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi,

**3) Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE wprowadza się zmiany:**

**- § 9 ust. 7 pkt c) otrzymuje brzmienie:**

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala się na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego przez Strony oraz kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wartość robót zamiennych zostanie obliczona w następujący sposób:
- a) ceny materiałów nie objęte kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala się według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD dla woj. świętokrzyskiego, z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys różnicowy.

**- § 13 otrzymuje brzmienie:**

Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy są :

**1 Przedstawiciele Zamawiającego:**

- 1).....  
2).....  
3).....

**2 Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem Budowy jest: .....** działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy `z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290), posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej.

**3 Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: .....,**

**4 Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót w specjalności elektrycznej w zakresie wykonania i nadzorowania robót budowlanych w osobie: .....**

**- § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

Rozliczenie robót dodatkowych o których mowa powyżej następuje w oparciu o uśrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a dla pozycji nie ujętych w kosztorysie ofertowym wg ostatniego opublikowanego cennika SEKOCENBUD dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiałami budowlanymi.

**Otrzymują:**

1. Wszyscy Wykonawcy  
2. a/a

**PREZES ZARZĄDU**

*Ryszard Maciejczyk*